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REF. g PRODUCCION DE MINERAL DE HIERRO LUMP Y FINOS FEBRERO 2026.

Distinguido ingeniero:

Mediante el presente se da atencion a la Hoja de Ruta 434-RCE/26 con CITE:
NE/MMM/VMTOPMM/DGNTDPI/UDPMM/N®0090/2028, en la cual solicitan la documentacién de produccion
de mineral de hierro de los meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo de 2026.

ANTECEDENTES

En el presente informe se da a conocer los datos de volimenes de produccién, porcentaje de ejecucién de la
programacién de la operacién/actividad produccion de mineral de hiero Lump y Finos en el POA 2026 y
faciores que afectaron a la produccién correspondiente al mes de febrero de la presente gestion.

DESARROLLO

CUADRO 1. PRODUCCION DE MINERAL DE HIERRO
PRGL L) b A ) RERU L )26

D L)
GESTION 2026 | L +10-40mm | L +6-20mm | FS <10mm | Total tratado
FEBRERO 2135.00 903.98 1 344.57 4 383.55
TOTAL 2 135.00 903.98 1 344.57 4 383.55

En el Cuadro 1 podemos observar que la preduccion fotal al mes de febrero es de 4.383,55 toneladas de
carga iralada de las cuales 2.135,00 toneladas son de mineral de hierro Lump +10-40mm, 903,98 de fino

+6-20mm y 1.344,57 toneladas de subproductos finos.
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PROGRAMACION VS EJECUCION

Cuadro 3. Porcentaje de ejecucion de produccién. .
4 COMPARACION EJECUCION/PROGRAMACION

\ f
// . OPERACION/ACTIVIDAD PROGRAMACION | EJECUCION AL 25/02
...",_I-.ll;ln‘."rﬁ Mil
) (UL LA Produccion de mineral de
o ¢! hierro Lump y finos(tn) 22.000,00 4.38355
PORCENTAJE 100% 19,93%

ejecucion del 19,93% en la operacién/actividad

En el mes de febrero de la presente gestién se alcanzé una
de *Produccién de mineral de hierro Lump y Finos”.

FACTORES QUE AFECTARON A LA PRODUCCION Y TIEMPOS MUERTOS

Cuadro 4. Tiempos muertos de operaclén.

; HORAS DE
FACTOR PARADA

FALTA DE COMBUSTIBLE _

MANTENIMIENTO PREVENTIVO, ENGRASE, CAMBIO DE MALLAS, %
ABASTECIMIENTO DE DIESEL

TOTAL DE HORAS PERDIDAS 322

En el cuadro anterior se detalla las horas perdidas debido a los diferentes factores que afectaron al
cumplimiento de la programacién de produccién en el mes de febrero de la presente gestién.

Combustible Diésel Oil: Se paraliz6 operaciones un lotal de 18 dias laborales por que no se
contaba con combustible diésel oll.

. Mantenimiento; Se paralizd operaciones de la planta fija un total de 2 dias laborales por
mantenimiento preventivo, cambios de mallas y engrase de equipos.

CONCLUSIONES

Se concluye que:

 La produccién de mineral de hierro Lump y Finos del mes de febrero fue de 4.383,55 toneladas de las
cuales 2.135,00 son de Lump +10-40mm, 903,98 toneladas de fino +6-20mm y 1.344,57 toneladas de

fino -10mm.

Se ejecutd el 19.93% equivalente a 4.383,55 toneladas de produccién de mineral de hierro Lump y
Finos de 22.000,00 toneladas que estaban programadas producir en el mes de febrero.
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RECOMENDACIONES

Se recomienda:

* Se recomienda remitir el presente informe a las unidades solicitantes para fines consiguientes.
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